

Plan migracije na Kubernetes (2027)

Interni dokument · Nexa Tech Solutions d.o.o. · Platform team · draft 2

1. Ciljevi

Nexa Booking danas radi na virtuelnim mašinama koje se ručno održavaju. Migracija na managed Kubernetes klaster u dve availability zone treba da omogući autoscaling pred sezonu i brže deploy-e. Baza podataka ostaje van klastera, kao managed PostgreSQL servis, jer njen životni ciklus ne treba vezivati za klaster.


Servisi se u klasteru grupišu u zasebne namespace-ove prema domenu i bezbednosnim zahtevima, sa network policy pravilima koja dozvoljavaju samo propisane tokove između njih. Prvi se migrira servis sa najmanjim rizikom.

Tabela 1. Faze migracije

Faza	Period	Šta se migrira	Uslov za sledeću fazu
F1	januar 2027.	notification-service	nijedna izgubljena poruka dve nedelje
F2	februar-mart 2027.	catalog-service, booking-service	p95 bez pogoršanja
F3	april 2027.	payment-service	security audit prošao
F4	maj 2027.	api-gateway; gašenje VM-ova	svi servisi na klasteru

2. Ciljna arhitektura


Slika 1 prikazuje raspored servisa u klasteru posle poslednje faze.



Slika 1. Ciljna arhitektura na Kubernetes-u

3. Troškovi

Slika 2 prikazuje očekivani mesečni trošak infrastrukture tokom migracije, dok virtuelne mašine i klaster rade paralelno.



Slika 2. Očekivani mesečni trošak infrastrukture, 2027.