

Roadmap za 2027. godinu

Interni dokument · Nexa Tech Solutions d.o.o. · Product · verzija 1

1. Principi


Roadmap obuhvata najvažnije projekte za 2027. godinu. Projekti koji menjaju infrastrukturu planiraju se tako da se ne preklapaju sa sezonom najvećeg saobraćaja, od novembra do decembra. Za svaki projekat odgovoran je jedan tim, a periodi su okvirni i preispituju se kvartalno.

Tabela 1. Projekti

Projekat	Odgovoran tim	Cilj
Kubernetes migracija	Platform team	autoscaling i brži deploy
Redizajn kalendara	Frontend team	brže zakazivanje na mobilnom
Novi payment provider	Payments team	provizija niža za 0,4 procentna poena
Nexa Booking 3.0 beta	Booking team	grupni termini i liste čekanja
Mobilna aplikacija	Frontend team	iOS i Android za krajnje korisnike
SOC 2 sertifikacija	Platform team	uslov za enterprise klijente

2. Vremenski plan

Slika 1 prikazuje okvirni period izvođenja svakog projekta.



Slika 1. Vremenski plan projekata, 2027.